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Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 14-én megtartott
rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
241/2017. (VIII. 14.) határozata

világháborús emlékmű helyreállítására vonatkozó szerződés módosításáról

A képviselő-testület a pályázattal érintett világháborús emlékmű helyreállítási munkák
tárgyában a Bányai Imre vállalkozóval (székhelye: 8053 Bodajk, Vörösmarty u. 23.) kötött
vállalkozói szerződés módosításához hozzájárul az alábbiak szerint:

A szerződés III. pontja az alábbiak szerint módosul:
"IT. Teljesítési határidők:
A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben vállalt feladatok kezdő időpontjaként jelen
szerződés aláírásának napját tekintik.

A teljesítés időpontja:
a szerződésben vállalt munkák elvégzésének véghatárideje 2017. szeptember 20. napja, mely a
munka átadás/átvételének időpontja is egyben. Előteljesítés lehetséges.

A Felek rögzítik, hogy a fenti tevékenység lassulását eredményező kedvezőtlen időjárás miatti
kiesés nem hathat ki jelen szerződésben vállalt teljesítési határidőkre.

Kivitelező kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező
építmény közcélokat szolgál, továbbá hazai forrásból (támogatásból) valósul meg, így fenti
határidőben és tartalommal, valamint minőségben való átadása a Megrendelőnek különösen
Jontos érdeke."

A továbbiakban a szerződés szövege változatlan.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról a vállalkozót értesítse, a
szerződés módosítását írja alá, egyebekben a határozat végrehajtása érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: értelem szerint

Bodajk, 2017. augusztus 15.
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Wurczinger Lóránt Nagy Csilla

polgármester jegyző


